СВЕДЕНИЯ
о внутрипроизводственной системе контроля качества
 проектных работ в ООО «________________»

	№№
п.п.
	Виды контроля
	Порядок осуществления контроля, ответственные должностные лица

	1.
	Наличие нормативных документов по качеству
	Качество разработки проектно-сметной документации регламентируется  нормативными документами
Отв. ________________________________________

	2.
	Входной контроль исходных данных, порядок приема, должностные лица, участвующие в контроле
	Входной контроль исходных данных для проектирования осуществляется в две стадии:
1 стадия – поступающие документы регистрируются и направляются ГИПу (ГАПу), проверяющему их полноту и комплектность
2 стадия – главный специалист, ведущий инженер делают анализ поступивших документов с целью выявления ошибок, необоснованных завышенных требований и при необходимости – доработки документов силами заказчика.

	3.
	Операционный
 Контроль принятия инженерных решений (количество ступеней проверки, должностные лица, участвующие в контроле)
	Основные проектные решения разрабатываются и принимаются главным архитектором (инженером) проекта, главным специалистом и ведущими специалистами по всем разделам проекта.
Детальная проработка решений выполняется ведущими специалистами. Проверку осуществляют главный специалист и нормоконтролер. Согласование разделов проекта между собой осуществляют главный инженер, главный специалист, ведущие инженеры.
Утверждаемая часть проекта:        Лист общих данных:
Генеральный директор                     ГИП
ГИП                                                    Гл. специалист
Гл. специалист                                  Исполнитель
                                                            Нормоконтролер

Листы основные:                             Прочие документы:
Гл. специалист                                 Гл. специалист
Исполнитель                                    Исполнитель
Нормоконтролер                              Нормоконтролер

	4.
	Операционный 
Контроль (графики, наличие нормоконтроля)
	Графики разработки проектной документации для всех стадий проектирования разрабатываются главным инженером проекта, согласовываются главным специалистом, утверждается  руководителем ООО «__________»     Контроль исполнения графиков осуществляется ГИПом. Нормоконтроль осуществляется главным специалистом, ведущим инженером, инженером – энергетиком по соответствующим разделам.

	5.
	Инспекционный
контроль внутренними непроизводственными подразделениями
	Инспекционный контроль графиков разработки проектной документации осуществляется ГИПом (ГАПом).

	6.
	Инспекционный
контроль внешними контролирующими организациями
	[bookmark: _GoBack]Внешние контролирующие организации и службы – ЦГСЭН, УГПС, Департамент природных ресурсов по Сибирскому региону, Управление государственной вневедомственной экспертизы – осуществляют контроль на стадии рассмотрения и согласования законченного комплекта проектно-сметной документации.

	7.
	Связь оценки качества с оплатой труда
	Размер оплаты специалистам за выполненную работу увеличивается или уменьшается в зависимости от качества документации и соблюдения сроков, установленных в графиках. Решения принимаются директором  по представлению главного инженера (архитектора) проекта
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